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RELATÓRIO ANUAL DE 

OBRAS E SERVIÇOS 

GOINFRA



Prezados (as),

Finalizando o Exercício de 2021, apresentamos o RELATÓRIO ANUAL DE OBRAS E SERVIÇOS

realizados pela GOINFRA, incluindo os valores gastos pelas Diretorias Executoras das Obras e

Serviços.

Foi um ano difícil, ainda pelos efeitos da COVID – 19, mas com resultados expressivos em

Investimentos na Infraestrutura Goiana.

Pude nesse ano, percorrer todas as Regiões e verificar in loco a satisfação da população em receber

os benefícios do Governo de Goiás.

Foram centenas de Obras realizadas, com efeito positivo nas Economias locais e regionais,

influenciando positivamente nos resultados do PIB Goiano.

As Empresas de Engenharia e Prestadoras de Serviços foram fundamentais nos resultados do

Exercício 2021, e em contrapartida fomos rigorosos nos pagamentos imediatos pelos serviços

entregues à população.

Foram Obras de Pavimentação, Restauração e Conservação Rodoviária, além de Pontes e Obras Civis

em todo Estado. Todas contempladas pelo PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO.

A Secretaria de Economia viabilizou os Recursos Financeiros necessários para a realização das Obras,

bem como o BNDES e o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR.

O Governador Ronaldo Caiado nos apoiou em todas as iniciativas, desde a criação de novos

Programas até suas entregas aos Municípios.

Meus agradecimentos à toda Equipe de Servidores da GOINFRA, que dedicou o ano todo para que

mais uma vez pudéssemos cumprir o dever da Agência.

Atenciosamente,

APRESENTAÇÃO

Goiânia, Dezembro 2021.

Pedro Henrique Ramos Sales 

Presidente - GOINFRA



 

 

 
 

 

 

 

 

 

• PRESIDENTE ..................................................................PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES 

 
 

• ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ................ PEDRO PAULO OLIVEIRA DE MELO ROSA 

 
 

• ASSESSORA ESPECIAL ESTRATÉGICA DA PRESIDÊNCIA ............. GABRIELA DE VAL BORGES 

 
 

• ASSESSOR ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS. ................ MARCELO LINS DE MOURA 
 
 

• ASSESSOR  DA PRESIDÊNCIA.................................................DIVINO ANTÔNIO RODRIGUES 

 
 

• CHEFE DE GABINETE...................................................................RENATO MENESES TORRES 

 
 

• CHEFE DE COMUNICAÇÃO SETORIAL.......................................DANIELA MARTINS LUCIANO 

 
 

• CHEFE DA PROCURADORIA SETORIAL ......................... GUILHERME RESENDE CHRISTIANO 

 
 

• DIRETOR DE GESTÃO INTEGRADA ........................................ MARCOS RODRIGUES PINTO 

 
 

• DIRETORA FINANCEIRA................................................ANDREA DE BRITO MACHADO DIAS 

 
 

• DIRETOR DE PLANEJAMENTO .......................................................... RIUMAR DOS SANTOS 

 
 

• DIRETOR DE MANUTENÇÃO ................................................... ADRIANO MENDES RIBEIRO 

 
 

• DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS........................................... FLÁVIO CAVALCANTE REIS 

 
 

• DIRETOR DE OBRAS CIVIS. .................................. ALCESTE FONTOURA CARNEIRO NETTO 



MAPA RODOVIÁRIO ESTADUAL         
2022



FLÁVIO CAVALCANTE REIS







 
 
 

 

 

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 

Diretoria de Obras Rodoviárias - DOR 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS 

 

 

 

 

 

NOVEMBRO/2021





 
 

1 

INDICADORES DOR 

Em 2021 a Diretoria de Obras Rodoviárias, juntamente com as suas gerências: Gerência de Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana (OR-

GEORO); Gerência de Medição de Obras Rodoviárias (OR-GEMOR); Gerência de Projetos de Obras Rodoviárias (OR-GEPOR) iniciou a 

implantação de indicadores de controle. Os indicadores funcionarão como referência para monitorar e avaliar os procedimentos administrativos 

dentro da diretoria, bem como auxiliar nas tomadas de decisões, identificar problemas, apontar soluções e por fim alimentar a constante melhoria 

de processos dentro da DOR. 

INDICADORES DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (DOR) 

Indicador D.01 

Controle de andamento de processos 

Medido através do Relatório de Movimentação de Processo. Tem a finalidade de monitorar a eficiência 

da diretoria em atender demandas e solicitações de demais unidades e órgãos 

Quantidade de Processos Abertos no SEI em 03/12/2021 (unid.) 3115 

Quantidade de Processos Movimentados (unid.) 585 

Quantidade de Processos Concluídos (unid.) 164 

 

Observações e oportunidade de melhoria: - 
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Indicador D.02 

Andamento dos processos de licitação 

Monitoramento através do andamento dos processos de licitação no SEI.  Tem a finalidade de controlar 

prazos e eficiência no andamento das licitações desde a solicitação até a assinatura do contrato 

Quantidade Total de Processos sendo licitado (unid.) Total: 31/ Movimentados: 17 

Quantidade Total de Processos de Supervisão sendo licitado (unid.) Total: 06/ Movimentados: 05 

Quantidade Total de Processos de Obra sendo licitado (unid.) Total: 17/ Movimentados: 09 

Quantidade Total de Processos de Projetos sendo licitado (unid.) Total: 08/ Movimentados: 03 

 

Oportunidade de melhoria: Controle de prazos durante todo o processo de licitação: pedido, autorização, elaboração de orçamento, termo de referência, 

autorização e justificativa, indicação de recurso, etc. afim de monitorar o local e a causa da ociosidade no andamento da licitação 
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INDICADORES GERENCIA DE PROJETOS RODOVIARIOS (OR-GEPOR) 

Indicador P.01 

Controle de andamento de processos 

Medido através do Relatório de Movimentação de Processo. Tem a finalidade de monitorar a eficiência 

da diretoria em atender demandas e solicitações de demais unidades e órgãos 

Quantidade de Processos Abertos no SEI em 03/12/2021 (unid.) 229 

Quantidade de Processos Movimentados (unid.) 312 

Quantidade de Processos Concluídos (unid.) 112 

 

Observações e oportunidade de melhoria: - 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

Processos Abertos Processos Movimentados Processos Concluídos

nov/21



 

4 
 

Indicador P.02 

Tempo de aprovação de projeto 

Monitoramento através da coleta de informações com projetistas e servidores quanto ao tempo de 

aprovação do projeto desde o contrato até a aprovação final. O valor final é a média entre os projetos 

entregues desde o início do monitoramento. 

Projetos de Implantação 275 dias 

Projetos de Recuperação 292 dias 

Projetos de Obras de Artes Especiais (Pontes) 223 dias 

 

Oportunidade de melhoria: Já implantado e sendo monitorado - Controle de prazos por etapas do projeto, sendo elas: estudos topográficos, estudo de 

tráfego, geotécnicos, especiais, hidrológicos, projeto de pavimentação, projeto de drenagem, projeto de sinalização, estudos ambientais, orçamentos e 

memoriais, projeto executivo, etc. 

INDICADORES GERENCIA DE OBRAS RODOVIARIAS E PAVIMENTAÇÃO URBANA (OR-GEORO) 
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Indicador O.01 

Controle de andamento de processos 

Medido através do Relatório de Movimentação de Processo. Tem a finalidade de monitorar a eficiência 

da diretoria em atender demandas e solicitações de demais unidades e órgãos 

Quantidade de Processos Abertos no SEI em 03/12/2021 (unid.) 1187 

Quantidade de Processos Movimentados (unid.) 190 

Quantidade de Processos Concluídos (unid.) 34 

 

Observações e oportunidade de melhoria: - 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Processos Abertos Processos Movimentados Processos Concluídos

nov/21



 

6 
 

Indicador O.02 

Garantia Quinquenal – Obras notificadas 

Monitoramento dos graus de riscos das obras em garantia já notificadas. O indicador de risco é 

mensurado através das condições das rodovias em garantia e do seu prazo de garantia (quanto mais 

perto de vencer a garantia, maior o risco) 

Obras em garantia notificadas Foram notificadas 91 obras, sendo 14 obras 

com grau de risco grave, 27 obras com grau 

de risco médio e 50 obras com grau de risco 

leve 

 

Oportunidade de melhoria: quantificar os graus de gravidade das obras em garantia.  
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Indicador O.03 

Garantia Quinquenal – Obras vistoriadas 

Monitoramento dos graus de riscos das obras em garantia já vistoriadas pela DMA. O indicador de risco 

é mensurado através das condições das rodovias vistoriadas pela DMA após notificações. O índice 

mede a condição das rodovias em garantia. 

Obras vistoriadas Das obras em garantia, 26 obras foram 

vistoriadas, sendo que 10 obras se 

encontram em condições boas, 14 em 

condição regular e 2 em condições péssimas 

 

Oportunidade de melhoria: quantificar os graus de gravidade das obras em garantia.  
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Indicador O.04 

Entrega de Medição – Fiscalização 

Monitoramento do tempo de conferência em 2º etapas da gerência de medição. O índice mede a 

eficiência da fiscalização das obras em entregar os documentos mensais de medição. É medido o tempo 

desde a entrega da documentação referente a medição mensal por parte da fiscalização até sua 

aprovação por parte da gerência de medição (GEMOR).  

Implantação 12 

Reconstrução 11 

OAE 3 

Projeto 0 

Supervisão 0 

 

Oportunidade de melhoria: - 
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INDICADORES GERÊNCIA DE MEDIÇÃO (OR-GEMOR) 

Indicador M.01 

Controle de andamento de processos 

Medido através do Relatório de Movimentação de Processo. Tem a finalidade de monitorar a eficiência 

da diretoria em atender demandas e solicitações de demais unidades e órgãos 

Quantidade de Processos Abertos no SEI em 03/12/2021 (unid.) 166 

Quantidade de Processos Movimentados (unid.) 43 

Quantidade de Processos Concluídos (unid.) 42 

 

Observações e oportunidade de melhoria: - 
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INDICADORES GERÊNCIA DE MEDIÇÃO (OR-GEMOR) 

Indicador M.02 

Tempo de processo de medição 

Medido através dos prazos da conferência de medição em duas etapas. Na 1ª etapa, verifica-se 

o atendimento da documentação encaminhada aos critérios vigentes: a adequação das 

memórias de cálculo, quanto ao saldo de quantidades, preços unitários, formulação e valores 

medidos; e o atendimento das solicitações de correção da medição imediatamente anterior. A 

2ª etapa de conferência comtempla a verificação do memorial de cálculo, da conformidade da 

amostragem e dos resultados dos ensaios de controle tecnológico. 

Tipo 
Fiscalização 

1ª Etapa 

Fiscalização 

2ª Etapa 

OR-GEMOR 

1ª Etapa 

OR-GEMOR 

2ª Etapa 
Empresa 

OR-GEMOR 

Inst. do Pag. 

DFI 

Auditoria 

DFI 

Financeiro 
Total 

Implantação 8 5 4 25 13 19 2 23 69 

Reconstrução 4 7 4 5 0 1 0 0 9 

OAE 3 0 2 2 12 5 4 89 116 

Projeto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Supervisão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geral 5 4 4 11 8 8 2 37 65 

 

Observações e oportunidade de melhoria: - 
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RELATÓRIO DE OBRAS RODOVIÁRIAS 

Encaminhamos o relatório referente aos meses de maio/junho de 2021, contemplando as obras em andamento no período, sob gestão da 

Diretoria de Obras Rodoviárias da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA). Nesse período, foram concluídas as obras da 

GO-326 - Trecho: Sanclerlândia / Buriti de Goiás e Anel Viário DAIA em Anápolis - Recuperação dos processos erosivos. Foram assinados 

contratos para as obras de Pontes GO-324 Alargamento de Pontes Jussara/Jacilândia que já se encontra em mobilização e emitida Ordem de 

Serviço para GO-336 Trecho: Crixás / Nova Crixás. 

Hoje encontram-se em andamento as obras: 

SERVIÇO RODOVIA TRECHO 
EXTENSÃO 

(km) 

EMP
RES

A 

FINANCEIRO SALDO 
CONTRATUAL 

EM 03/12/21 

PREVISÃO 
DE 

ENTREGA 
PREÇOS 

INICIAIS 
REAJUSTES ADITIVOS PREÇO TOTAL 

Implantação GO-050/184 Entr GO-050 - Entr GO-220 53,80 CCL 51.770.261,53 18.903.213,46 2.394.288,75 73.067.763,74 11.361.653,01 
Janeiro de 

2022 

Implantação GO-132 Colinas do Sul / Minaçu 20,20 
Caiap

ó 
33.893.627,44 3.352.092,14 7.431.782,02 44.677.501,60 27.664.026,29 

Junho de 

2022 

Implantação GO-174 
Diorama / Montes Claros de 

Goiás (km 17) 
32,90 Meta 7.545.787,65 2.690.694,47 798.606,82 11.035.088,94   1.915.862,29 FINALIZADA 

Implantação GO-230 
Ent. GO-517 (Água Fria) / 

Mimoso 
53,00 GAE 8,522,369.74 5.727.479,67 1.169.998,73 15.419.848,14 4.381.181,71 

Dezembro de 
2021 

Implantação GO-239 
Entr. GO-164 - Divisa GO/MT 

(Bandeirantes) 
32,60 

Caste

lo 
31.405.010,74 10.011.627,04 - 415.308,20 41.001.329,58 40.209.908,26 

Junho de 

2022 

Implantação GO-439 Pilar de Goiás / Guarinos 7,36 CCL 17.429.624,51 2.003.200,07 2.738.846,14 22.171.670,72 5.990.808,27 
Março de 

2022 

Implantação GO-447 
Divinópolis / Monte Alegre (Entr. 

GO.118) 
32,60 

Caste
lo 

69.666.658,85 24.984.891,64 16.582.651,53 111.234.202,02 54.199.265,16 
Agosto de 

2022 

Recuperação GO-060 Firminópolis / SLMB / Iporá 111,50 
Rodo
con 

65.061.883,80 29.731.451,60 2.850.785,45 97.644.120,85 4.235.515,72 
Janeiro de 

2022 
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SERVIÇO RODOVIA TRECHO 
EXTENSÃO 

(km) 

EMP
RES

A 

FINANCEIRO SALDO 
CONTRATUAL 

EM 03/12/21 

PREVISÃO 
DE 

ENTREGA 
PREÇOS 
INICIAIS 

REAJUSTES ADITIVOS PREÇO TOTAL 

Rec./ 
Alargamento 

GO-206 
BR-452 / Itumbiara (Av. Modesto 

de Carvalho) 
6,50 

Plane
x 

8.178.352,62 5.668.936,14 672.734,85 14.520.023,61 12.712.058,03 
Janeiro de 

2022 

Duplicação GO-070 
Entr GO-164 (Mossâmedes) / 

Goiás 
14,50 CCB 58.577.637,71 12.048.106,10 14.638.551,89 85.264.295,70 6.590.551,71 

Dezembro de 

2021 

Duplicação GO-080 Nerópolis / Entr. BR-153 44,00 Goiás 158.602.132,83 14.840.488,22 - 21.996.652,51 151.445.968,54 8.478.991,07 
Dezembro de 

2021 

Duplicação GO-330 Catalão / Posto PRE 3,40 

São 

Cristo
vão 

16.400.724,27 - - 16.400.724,27 16.348.538,71 
Junho de 

2022 

Recuperação 
GO-

330/GO-010 
Anápolis/ Entr. GO-010 (Pista 

dupla DAIA) / Vianópolis 
34,20 

Locte
c 

51.939.796,69 46.486.689,95 - 98.426.486,64 92.146.821,65 
Março de 

2022 

Ponte GO-334 
Pontes Rio Tesouras e Rib. 

Taquaral 
0,15 

TCM

A 
3.024.982,22 - - 3.024.982,22 2.916.243,91 

Junho de 

2022 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 1. GO-050/184 - Trecho: Entr GO-050 - Entr GO-220 
 

 
Foto 1.1 – Execução de descidas d’água 

 
Foto 1.2 – Controle tecnológico  
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Foto 1.3 - Microrrevestimento 

 
Foto 1.4 – Execução de descida d’água 
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 2. GO-132 - Trecho: Colinas do Sul / Minaçu 
 

 
Foto 2.1 – Movimento e transporte de materiais 

  
Foto 2.2 – Movimento e transporte de 

materiais 
Foto 2.3 – Movimento e transporte de materiais 
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 3. GO-174 - Trecho: Diorama / Montes Claros de Goiás (km 17) 
 

 
Foto 3.1 – Sinalização 

 

 

 

 
Foto 3.2 – Erosão lateral na pista Foto 3.3 – Erosão lateral na pista 
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Foto 3.4 – Sinalização 

 

 

 

 
Foto 3.5 – Erosão lateral na pista Foto 3.6 – Erosão lateral na pista 
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 4. GO-230 – Trecho: Ent. GO-517 (Água Fria) / Mimoso 
 

 
Foto 4.1 – Trecho finalizado 

 
Foto 4.2 – Trecho finalizado 
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Foto 4.3 – Trecho finalizado 

 
Foto 4.4 – Trecho finalizado 
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 5. GO-239 - Trecho: Entr. GO-164 - Divisa GO/MT (Bandeirantes) 
 

  
Foto 5.1 – Execução de meio fio Foto 5.2 – Execução de meio fio 

  
Foto 5.3 – Execução de meio fio Foto 5.4 – Execução de meio fio 
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 6. GO-439 - Trecho: Pilar de Goiás / Guarinos 
 

 
Foto 6.1 – Escavação e transporte de materiais de 3º 

 
Foto 6.2 – Escavação e transporte de materiais 
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Foto 6.3 – Execução de meio fio 
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 7. GO-447 - Trecho: Divinópolis / Monte Alegre (Entr. GO.118) 
 

 
Foto 7.1 – Liberação de subleito 

 
Foto 7.2 – bueiro celular triplo 


